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г. Ленск 2014

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.1.1 плана работы Контрольно-счетного органа МО «Город Ленск» на 2014 год.
2. Предмет контрольного мероприятия: муниципальный контракт, платежные и иные первичные документы.
3. Объект контрольного мероприятия: администрация муниципального образования «Город Ленск».
4. Срок проведения контрольного мероприятия с 09 января по 14 февраля 2014г.
5. Цель контрольного мероприятия: проверка исполнения контрактов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог.
6. Проверяемый период деятельности: 2013 год.
7. По результатам проверки:
1. Составлен Акт от 07.02.2014 года № 01;
2. Акт подписан с возражениями от 19.02.2014 год № 01-07-000476/14;
3. Акт от 07.02.2014 года №  возвращен с подписью 24.02.2014 года.
Отчет составлен с учетом представленных возражений.
8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:
По вопросу 1. 
В ходе документальной проверки исполнения контракта № 0116300038513000048-0206064-01 (приложение 1) выявлено, что срок выполнения работ истек 10 сентября 2013 года. Между Заказчиком и Подрядчиком было заключено дополнительное соглашение от 01.10.2013г. № 1 к контракту № 0116300038513000048-0206064-01 (приложение 2). Стороны договорились на основании пункта 8  (непреодолимая сила), подпункта 10.1 (изменение контракта) контракта изменить срок выполнения работ до 30.06.2014 года.
В нарушении пункта 4.4 контракта № 0116300038513000048-0206064-01 Заказчиком произведена предоплата в размере 8 870 101,52 рублей или 30% от стоимости контракта. В соответствии с пунктом 5 статьи 9 Федерального Закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» при заключении и исполнении муниципального контракта изменение условий контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.
Согласно возражениям, администрацией МО «Город Ленск» были предоставлены документы, подтверждающие выполнение работ по ямочному ремонту автомобильной дороги по ул. Чапаева (приложение 3) на сумму 2 836 044,56 рублей. Следовательно, сумма предоплаты составила 6 034 056,96 рублей.
В ходе документальной проверки исполнения контракта № 0116300038513000050-ЕУ установлено:
1. Работы выполнены в соответствии с пунктом 3.1 контракта в срок до 15.08.2013 года, что подтверждается актами приемки по форме КС-2 и КС-3 от 15.08.2013 года.
2. Счет, счет-фактура за выполнение работ выставлены 15.08.2013года. Оплата произведена 27.08.2013 года в размере 2 500 000,00 рублей (п/п № 828 от 20.08.2013 года).
Фактическое исполнение контракта № 0116300038513000050-ЕУ не представляется возможным. Нарушений не выявлено.
9. Выводы.
Установлено нарушение пункта 5 статьи 9 Федерального Закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Объем проверенных средств 32 067 005,00 рублей, в том числе сумма нарушений пункта 5 статьи 9 ФЗ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ составляет 6 034 056,96 рублей.


Главный специалист Контрольно-
счетного органа МО «Город Ленск»                                Н.А. Куминова
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[bookmark: _GoBack]Копия контракта № 0116300038513000048-0206064-01 от 07.08.2013 г., на 5 л. в 1 экз.
Копия дополнительного соглашения от 01.10.2013г. № 1 к контракту № 0116300038513000048-0206064-01
от 07.08.2013г., на 1 л. в 1 экз.
Копия возражений от 19.02.2014 год № 01-07-000476/14, на 7 л. в 1 экз.
Копия акта по результатам контрольного мероприятия «Проверка исполнения контрактов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по ул. Чапаева, мкр. Чанчик» от 07.02.2014 г. № 01, на 3 л. в 1 экз.
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