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	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГОРОД ЛЕНСК»

ЛЕНСКИЙ РАЙОН

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
РАСПОРЯЖЕНИЕ
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	САХА РЕСПУБЛИКАТЫН ЛЕНСКЭЙ ОРОЙУОНА

«ЛЕНСКЭЙ КУОРАТ»

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

Дьаhал


	
	
	

	

	от «26» января 2015г.  
	
	№ 
	07-04-000045/15-


	О создании комиссии по приемке жилых помещений во вновь построенных домах, в рамках реализации республиканских адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы
	


В целях реализации республиканских адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы:
1. Создать комиссию по приемке жилых помещений во вновь построенных домах в рамках реализации республиканских адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы (далее- комиссия), в составе:
Хорунов А.А.- глава муниципального образования «Город Ленск», председатель комиссии;
Попова Л.А.- председатель МУ «Комитет имущественных отношений» муниципального образования «Город Ленск», заместитель председателя комиссии;

Чернов О.А.- и.о. начальника отдела ЖКХ МУ «Комитет имущественных отношений муниципального образования «Город Ленск», секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Никонова М.П.- главный архитектор муниципального образования «Город Ленск»;

Горбачев Е.Н.- генеральный директор ООО «ЛПТЭС»;

Форшенева Т.М.- начальник ЛЦТВС ВФ ОАО «Теплоэнергосервис»;

Югансон А.В.- заместитель директора ЗЭС по ЛЭР;

Котов П.Н.- депутат городского Совета депутатов;
Коротаева Т.И.- депутат городского Совета депутатов, член общественного Совета муниципального образования «Город Ленск»;

Представитель генерального подрядчика (застройщика);

Представитель органов государственного строительного и жилищного надзора (по согласованию);

Представитель органов государственного санитарного надзора (по согласованию);

Представитель органов государственного пожарного надзора (по согласованию);

Дополнительные участники комиссии (по согласованию).
2. Утвердить форму акта приемки жилых помещений во вновь построенных домах в рамках реализации республиканских адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы, согласно приложению.
3. Комиссии по итогам проверки оформить акты приемки жилых помещений, согласно утвержденной форме.
	И.о. главы города                                 
	      п/п                    А.П.Марков


Приложение 

к распоряжению администрации

муниципального образования

«Город Ленск»

«26» января  2015г.

                                                                                     № 07-04-000045/15-
АКТ

приемки жилых помещений во вновь построенных домах, в рамках реализации республиканских адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы
_______________________________                              «____» ____________20___г.

           (Муниципальное образование)
Комиссия, созданная распоряжением администрации муниципального образования «Город Ленск»
от «___»__________20___г. №_________________________, в составе:
Хорунов А.А.- глава муниципального образования «Город Ленск», председатель комиссии;

Попова Л.А.- председатель МУ «Комитет имущественных отношений» муниципального образования «Город Ленск», заместитель председателя комиссии;

Чернов О.А.- и.о. начальника отдела ЖКХ МУ «Комитет имущественных отношений муниципального образования «Город Ленск», секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Никонова М.П.- главный архитектор муниципального образования «Город Ленск»;

Горбачев Е.Н.- генеральный директор ООО «ЛПТЭС»;

Форшенева Т.М.- начальник ЛЦТВС ВФ ОАО «Теплоэнергосервис»;

Югансон А.В.- заместитель директора ЗЭС по ЛЭР;

Котов П.Н.- депутат городского Совета депутатов;

Коротаева Т.И.- депутат городского Совета депутатов, член общественного Совета муниципального образования «Город Ленск»;                                                               

Представитель генерального подрядчика (застройщика):________________

________________________________________________________________

                                                           (Фамилия, И. О., должность)
Представитель органов государственного строительного и  жилищного надзора:________________________________________________________

                                                           (Фамилия, И. О., должность)

Представитель органов государственного санитарного надзора: ________________________________________________________________

                                                             (Фамилия, И. О., должность)

Представитель органов государственного пожарного надзора:_________________________________________________________

                                                                         (Фамилия, И. О., должность)

Дополнительные участники комиссии________________________________

                                                                   



      (Фамилия, И. О., должность)

Установила следующее:

1. Предъявлено к приемке жилое помещение во вновь построенном доме, находящееся по адресу_______________________________________

                       



(местонахождение объекта
_____________________________________________________________

                              

  жилого помещения)
построенное генеральным подрядчиком (застройщиком) ____________

_____________________________________________________________

                              

  (наименование организации)
согласно муниципальному контракту от «____»_____________20___г. №___________

2. Проектно–сметная документация на строительство объекта разработана___________________________________________________

                                                          (наименование проектной организации)

и утверждена _________________________________________________

                                 (наименование органа, утвердившего проектно – сметную документацию)

«____» _____________________20___ г.

  (дата утверждения проектно – сметной документации)

3. Исполнение контракта осуществлена в сроки:

Дата заключения «__» _________20__ г., 

Дата предъявления к приемке «__» _________20__ г.
Срок исполнения по муниципальному контракту «__» _________20__ г.

4. Предъявленное к приемке жилое помещение во вновь построенном доме имеет общую площадь: ____________м2, в том числе площадь лоджий (балконов) __________м2 (с понижающим коэффициентом 0,5 – лоджии, 0,3 – балконы)

5. В жилом помещении электротехническое, сантехническое и газовое (при наличии) оборудование установлено согласно проектно–сметной документации.

6. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения (при наличии), канализации, теплоснабжения, газоснабжения (при наличии), энергоснабжения и связи (при наличии) обеспечивают нормальную эксплуатацию жилого помещения.

7. В жилом помещении, полы, стены, потолки, окна, двери, плинтуса, наличники, вентиляция, радиаторы, системы внутренних сетей холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения (при наличии), энергоснабжения и связи (при наличии) выполнены в надлежащем качестве. 

При наличии замечаний, указать:________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________

8. На основании осмотра предъявленных к приемке жилых помещений в натуре и ознакомления с соответствующей документацией устанавливается оценка качества строительных работ: _____________________________________________________________

(отлично, хорошо, удовлетворительно)
Решение комиссии
Предъявленное к приемке жилое помещение площадью____________м2, расположенное по адресу:_______________________________________

_____________________________________________________________
принять  в эксплуатацию. 
Акт составлен в 3-х экземплярах. Один экземпляр акта для Муниципального образования, второй для Министерства архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия), третий – генеральному подрядчику (застройщику).

Приложения к акту:

1. ______________________

2. ______________________

и т.д.

Председатель комиссии _____________           ______________________

                                                         
 (Подпись)                                       (фамилия, и.о.)
Члены комиссии 
_____________           ______________________

                                            
               (Подпись)                                       (фамилия, и.о.)
_____________           ______________________

               (Подпись)                                       (фамилия, и.о.)
_____________           ______________________

               (Подпись)                                       (фамилия, и.о.)
_____________           ______________________

               (Подпись)                                       (фамилия, и.о.)
_____________           ______________________

               (Подпись)                                       (фамилия, и.о.)
_____________           ______________________

               (Подпись)                                       (фамилия, и.о.)
_____________           ______________________
